

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования Плавский район  
«Горбачёвская средняя общеобразовательная школа»**

**ПРИКАЗ**

26 апреля 2019

№ 38а

**О создании центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»**

В целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» приоритетной региональной программы «Образование», государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.02.2019 №39, в соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 22.04.2019 №644 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»

**приказываю:**

1. Создать в 2019 году на базе МБОУ МО Плавский район «Горбачёвская СОШ» центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1).
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 2).
4. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ МО Плавский район «Горбачёвская СОШ» (Приложение 3).
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ МО Плавский район  
«Горбачёвская СОШ»



Г.В. Кутепова

**ПЛАН мероприятий**  
**(«дорожная карта») по созданию и функционированию центра**  
**образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Апрель</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МБОУ МО Плавский район «Горбачёвская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей»</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе;</li> </ul>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	<p>Август</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому</li> </ul>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Май – Август</p>

	инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;		
5	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ МО Плавский район «Горбачёвская СОШ», предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тульской области)	Июнь-август
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра.	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Август
7	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение перечня реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Издание приказов о зачислении обучающихся в объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности	Сентябрь
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра	Утверждение штатного расписания с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Август
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	20.09.2019г
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ МО Плавский район «Горбачёвская СОШ» в связи с функционированием Центра	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года – 2020 год

13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	сентябрь 2019 года – 2020 год
----	---	---	-------------------------------

**Медиаплан  
по информационному сопровождению создания  
центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»**

№п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель-май	Новости, анонсы
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (педагоги, учащиеся, родители)	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Май	Новости, анонсы
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьютеров	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Май-июль	Новости, анонсы
4	Начало ремонта, закупка оборудования	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Май-июль	Новости, анонсы
5	Старт набора детей, запуск рекламной кампании	Телевидение, печатные СМИ, интернет-ресурсы	Сентябрь	Новости, анонсы
6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Интернет-ресурсы	Сентябрь	Новости, анонсы, фоторепортажи
7	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ, социальные сети	Июнь-август	Новости, фоторепортажи
8	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка	Телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети	Август-сентябрь	Новости, фоторепортажи
9	Торжественное открытие Центра	Телевидение, печатные СМИ, интернет-ресурсы	Сентябрь	Новости, фоторепортажи
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы	Сентябрь-декабрь	Статьи, новости